



"2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ERECCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO".

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO  
CM-01- OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. **OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024**, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **"REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TANQUE ELEVADO PORTAL SAN PABLO II."** UBICADA EN **CALLE PROLONGACIÓN ARPÍAS; FRACCIONAMIENTO PORTAL SAN PABLO II; TULTITLÁN TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO."**, REPRESENTADO POR EL **ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, **ING. EDUARDO RAMÍREZ PERALTA** GERENTE DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, **L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ**, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, **LIC. ÁNGEL ARMANDO GUERRA FLORES**, COORDINADOR JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, A QUIENES PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA, "EL ORGANISMO", ACTÚAN DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO Y POR LA OTRA: CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL **ING. OSCAR GAMIÑO CÁRDENAS**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIO HIDRÁULICO Y ELECTROMECAÁNICO, S.A. DE. C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA".

*Acens Copia Smart Oscar Gamino Cardenas*

**ANTECEDENTES**

- I. EN FECHA OCHO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTICUATRO **"EL ORGANISMO"** Y **"EL CONTRATISTA"** CELEBRARON EL CONTRATO **OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024**, CONSISTENTE EN LA OBRA DENOMINADA **"REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TANQUE ELEVADO PORTAL SAN PABLO II."** UBICADA EN **CALLE PROLONGACIÓN ARPÍAS; FRACCIONAMIENTO PORTAL SAN PABLO II; TULTITLÁN TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO.**
- II. EL MONTO DEL CONTRATO **OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024**, SE ACORDÓ POR LA CANTIDAD COMO IMPORTE TOTAL DE **\$481,822.32 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 32/100 M.N.)** MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE **\$77,091.57 (SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.)** FORMANDO UN IMPORTE TOTAL DE **\$ 558,913.89 (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 89/100 M.N.)**, QUE **"EL ORGANISMO"** PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** POR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DESCRITO EN DICHO CONTRATO.
- III. **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO **OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024**, EN UN PERIODO DE **20 (VEINTE) DÍAS NATURALES** INICIANDO EN FECHA **08 DE MAYO DEL 2024** Y TERMINANDO EL DÍA **27 DE MAYO DEL 2024** Y DE ACUERDO AL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.



+55 58 88 33 33  
+55 58 99 53 60



www.apast.gob.mx



Isidro Fabela 72-A, Barrio Nativitas  
C.P. 54900, Municipio de Tultitlán, México.

*[Handwritten signature]*

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO  
CM-01- OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NO. **OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024**, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **"REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TANQUE ELEVADO PORTAL SAN PABLO II."** UBICADA EN **CALLE PROLONGACIÓN ARPÍAS; FRACCIONAMIENTO PORTAL SAN PABLO II; TULTITLÁN TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO."**, REPRESENTADO POR EL **ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, **ING. EDUARDO RAMÍREZ PERALTA** GERENTE DE OPERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, **L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ**, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, **LIC. ÁNGEL ARMANDO GUERRA FLORES**, COORDINADOR JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, A QUIENES PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA, "EL ORGANISMO", ACTÚAN DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO Y POR LA OTRA: CONTRATISTA, REPRESENTADA POR EL **ING. OSCAR GAMIÑO CÁRDENAS**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIO HIDRÁULICO Y ELECTROMECAÁNICO, S.A. DE. C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA".

**ANTECEDENTES**

- I. EN FECHA OCHO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTICUATRO "EL ORGANISMO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO **OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024**, CONSISTENTE EN LA OBRA DENOMINADA **"REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TANQUE ELEVADO PORTAL SAN PABLO II."** UBICADA EN **CALLE PROLONGACIÓN ARPÍAS; FRACCIONAMIENTO PORTAL SAN PABLO II; TULTITLÁN TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO.**
- II. EL MONTO DEL CONTRATO **OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024**, SE ACORDÓ POR LA CANTIDAD COMO IMPORTE TOTAL DE **\$481,822.32 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 32/100 M.N.)** MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE **\$77,091.57 (SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.)** FORMANDO UN IMPORTE TOTAL DE **\$ 558,913.89 (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 89/100 M.N.)**, QUE "EL ORGANISMO" PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" POR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DESCRITO EN DICHO CONTRATO.
- III. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO **OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024**, EN UN PERIODO DE **20 (VEINTE) DÍAS NATURALES** INICIANDO EN FECHA **08 DE MAYO DEL 2024** Y TERMINANDO EL DÍA **27 DE MAYO DEL 2024** Y DE ACUERDO AL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.





CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO  
CM-01- OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024

IV. DERIVADO DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR "EL CONTRATISTA", MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 17 DE MAYO DE 2024, POR EL CUAL REQUIERE UNA AMPLIACIÓN DE MONTO POR LA CANTIDAD DE **\$107,006.73** (CIENTO SIETE MIL SEIS PESOS 73/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), ESTO DERIVADO QUE DENTRO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL CONTRATO, EXISTEN ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUE HAN GENERADO LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE NO SE ENCONTRABAN DENTRO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS., MISMOS QUE RESULTO PROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL OFICIO **OPD.APAST/DG/GOC/838-A/2024** DE FECHA **20 DE MAYO DE 2024**, CONSIDERANDO EL PERIODO COMPRENDIDO DE **20 (VEINTE) DÍAS NATURALES** INICIANDO EN FECHA **08 DE MAYO DEL 2024** Y TERMINANDO EL DÍA **27 DE MAYO DEL 2024**.

V. DERIVADO DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, RESULTA NECESARIO SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES**

**I. DE "EL ORGANISMO" POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES:**

**I.1** LA PERSONALIDAD Y FACULTADES CON LAS QUE SE OSTENTAN LOS REPRESENTANTES DE "EL ORGANISMO" NO HAN SIDO MODIFICADAS O REVOCADAS DE FORMA ALGUNA, POR LO QUE CUENTAN CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DE LOS ANTECEDENTES.

**II. DE "EL CONTRATISTA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:**

**II.1** LA PERSONALIDAD Y FACULTADES CON LAS QUE SE OSTENTA EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" NO HAN SIDO MODIFICADAS O REVOCADAS DE FORMA ALGUNA, POR LO QUE CUENTAN CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DE LOS ANTECEDENTES.

**II.2** QUE EL PRESENTE CONVENIO SE DERIVA DE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y QUE SON NECESARIOS PARA QUE ESTA OBRA CONCLUYA SATISFACTORIAMENTE DE CONFORMIDAD CON SU FINALIDAD Y DESTINO, ATENDIENDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; LO ANTERIOR SE COMPLEMENTA CON LOS ANTECEDENTES INDICADOS EN EL DOCUMENTO ANEXO AL PRESENTE (**DICTAMEN DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2024**).



CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO  
CM-01- OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024

**II.3** QUE RESPETA Y ASUME LA RESPONSABILIDAD DE LAS DECLARACIONES HECHAS EN EL CONTRATO **OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024** Y QUE RIGEN EN LO CONDUCENTE.

**III. DE LAS PARTES POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:**

**III.1** ACEPTAN LAS CLÁUSULAS PACTADAS EN EL CONTRATO **OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024** NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO Y MANIFIESTAN SU VOLUNTAD PARA CONTINUAR OBLIGÁNDOSE EN LOS TÉRMINOS DE LAS MISMAS, SALVO QUE POR EL PRESENTE INSTRUMENTO SE DISPONGA SU MODIFICACIÓN POR OBLIGACIÓN DISTINTA.

**III.2** EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES SE RIGE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:  
**CLAUSULAS**

**PRIMERA.** - OBJETO DEL CONVENIO. - **"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"**, PLAZO DE EJECUCIÓN. - DE CONTRATO: **20 (VEINTE) DÍAS NATURALES** INICIANDO EN FECHA **08 DE MAYO DEL 2024** Y TERMINANDO EL DÍA **27 DE MAYO DEL 2024**, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO SE CONSIDERA EL MISMO TIEMPO DE EJECUCIÓN.

**SEGUNDA.** - EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS. - OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, ES DE: **\$558,913.89 (QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 89/100 M.N.)**. INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO SE CONSIDERA UN INCREMENTO EN MONTO POR LA CANTIDAD DE **\$107,006.73** (CIENTO SIETE MIL SEIS PESOS 73/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUEDAR EN UN MONTO TOTAL DE **\$665,920.62 (SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 62/100 M.N.)**, INCLUYE EN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) , ESTA CANTIDAD NO PODRÁ SER REBASADA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI "EL CONTRATISTA" EJECUTA TRABAJOS DE MAYOR VALOR, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO.

**TERCERA.** - **"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA"**, LA REALIZACIÓN DE CONCEPTOS DE CATÁLOGO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE: **"REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TANQUE ELEVADO PORTAL SAN PABLO II."** UBICADA EN **CALLE PROLONGACIÓN ARPIÁS; FRACCIONAMIENTO PORTAL SAN PABLO II; TULTITLÁN TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO**, ASIMISMO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y BASES GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN, establecidas en el contrato **OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024**, así como en sus bases.

**CUARTA.** - **"EL CONTRATISTA" Y "LA CONTRATANTE"** ESTÁN DE ACUERDO EN QUE LAS CLÁUSULAS Y DECLARACIONES EXPUESTAS EN EL CONTRATO NO. **OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024**, RIGEN EN LO CONDUCENTE, PARA EL





"2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ERECCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO".

CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO  
CM-01- OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/01/2024

CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO Y SE SOMETEN EXPRESAMENTE A SU CONTENIDO POR LO QUE HACE A:


- PENAS POR INCUMPLIMIENTOS
- GARANTÍAS OTORGADAS
- RESCISIÓN

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO, POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, SE FIRMA EN EL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, EL **DÍA 22 DE MAYO DE 2024.**

**POR LA CONTRATANTE**

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA  
**DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO**

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. EDUARDO RAMÍREZ PERALTA  
**GERENTE DE OPERACIÓN Y CONTRUCCIÓN**

  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ  
**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. ÁNGEL ARMANDO GUERRA FLORES  
**COORDINADOR JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

**POR EL CONTRATISTA**

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. OSCAR GAMIÑO CÁRDENAS  
**REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIO HIDRÁULICO Y ELECTROMECAÁNICO, S.A. DE. C.V.**

