



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡el poder de servir!

AGUA
SECRETARÍA DEL AGUA

CAEM
COMISIÓN DEL AGUA DEL
ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO 2026

VI. PROGRAMAS DE INVERSIÓN

PROGRAMA ANUAL (O.O. 6 MUNICIPIO SEGUN SEA EL CASO)

Nombre de los Programas de Inversión ⁽¹⁾	Importe ⁽²⁾ (EN MILES \$)	Fuente de Financiamiento ⁽³⁾	Plazo (Inicio-término) ⁽⁴⁾
CONSTRUCCIÓN 321 m DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PAD RD-11 Y DE ACERO CEDULA 40 DE 14" DE DIÁMETRO DE TANQUE SARDAÑA A TANQUE SAN MARCOS I, COLONIA RINCONADA SAN MARCOS, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.	3,500.00	municipal 50 % federal 50 %	3 de agosto de 2026 al 31 de octubre de 2026. En espera de validación de las acciones de PEAS VERTIENTE A por CONAGUA.
CONSTRUCCIÓN DE 402 m DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO DE PVC EN AV DEL CANAL DE CALLE LLANURAS A AVENIDA PRADOS DEL NORTE, COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL PRADOS SECCIÓN "A".	1,362.00	municipal 50 % federal 50 %	3 de agosto de 2026 al 16 de septiembre de 2026. En espera de validación de las acciones de PEAS VERTIENTE A por CONAGUA.
CONSTRUCCIÓN DE 4 CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN LA ZONA SUR, COLONIAS AMPLIACIÓN BUENAVISTA Y RINCONADA SAN MARCOS, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.	648.00	municipal 50 % federal 50 %	10 de julio de 2026 al 7 de septiembre de 2026. En espera de validación de las acciones de PEAS VERTIENTE A por CONAGUA.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE "SARDAÑA" CALLE SANTA ROSA S/N, COLONIA RINCONADA SAN MARCOS, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.	2,450.00	municipal 50 % federal 50 %	3 de agosto de 2026 al 1 de octubre de 2026. En espera de validación de las acciones de PEAS VERTIENTE A por CONAGUA.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE "BARRIENTOS" CALLE COPAL ESQ. ANDADOR DE BUGAMBILIAS, COLONIA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.	3,780.00	municipal 50 % federal 50 %	3 de agosto de 2026 al 1 de octubre de 2026. En espera de validación de las acciones de PEAS VERTIENTE A por CONAGUA.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE "NATIVITAS" CALLE ISIDRO FABELA 72-A, BARRIO NATIVITAS, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.	1,700.00	municipal 50 % federal 50 %	3 de agosto de 2026 al 1 de octubre de 2026. En espera de validación de las acciones de PEAS VERTIENTE A por CONAGUA.
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE POZO DE AGUA POTABLE "SANTO DOMINGO I" CAMINO A TEPALCAPA S/N, ZONA INDUSTRIAL LECHERIA, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.	1,390.00	municipal 50 % federal 50 %	31 de agosto de 2026 al 29 de septiembre de 2026. En espera de validación de las acciones de PEAS VERTIENTE A por CONAGUA.
CONSTRUCCIÓN DE 303 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, EN CALLE REYES LA PAZ, TRAMO ENTRE CALLE ACULCO Y CALLE AYAPANGO, COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCIÓN, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.	950.00	municipal 50 % federal 50 %	31 de agosto de 2026 al 14 de octubre de 2026. En espera de validación de las acciones de PEAS VERTIENTE A por CONAGUA.
CONSTRUCCIÓN DE 388 m. DE COLECTOR PANTERA CON TUBERÍA DE PEAD DE 91 CM DE DIÁMETRO, SOBRE CALLE PANTERA HASTA AV. ESTADO DE MÉXICO, COLONIA AMPLIACIÓN LAS TORRES 2a. SECCIÓN.	5,574.00	municipal 50 % federal 50 %	10 de julio de 2026 al 7 de octubre de 2026. Se reprogramara plazo de ejecución.
CONSTRUCCIÓN DE 307 m. DE LÍNEA DE DRENAJE COMBINADO CON TUBERÍA DE PEAD DE 30 CM DE DIÁMETRO EN CALLE EJE 2 ENTRE BLVD. CD. LABOR Y CALLE 2, COLONIA LOMAS DE CARTAGENA.	2,300.00	municipal 50 % federal 50 %	10 de julio de 2026 al 23 de septiembre de 2026. Se reprogramara plazo de ejecución.
CONSTRUCCIÓN DE 107 m. DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 30 CM DE DIÁMETRO, CALLE MARIANO MARTÍNEZ ENTRE CALLE VICTOR BRAVO Y CALLE NICOLAS BRAVO, COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA.	660.00	municipal 50 % federal 50 %	10 de julio de 2026 al 23 de agosto de 2026. Se reprogramara plazo de ejecución.

ADQUISICIÓN DE 2 BOMBAS AUTOCEBANTES DE 6" (THOMPSON)	4,300.00	municipal 50 % federal 50 %	En proceso de adquisición
OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES E INFRAESTRUCTURA DEL CÁRCAMO LOS REYES, UBICADO EN AV. INDEPENDENCIA S/N, COLONIA LOS REYES.	3,248.00	municipal 50 % federal 50 %	12 de junio de 2026 al 9 de octubre de 2026. Se reprogramara plazo de ejecución.
OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES E INFRAESTRUCTURA DEL CÁRCAMO SAN JUAN II, UBICADO EN CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN S/N, BARRIO SAN JUAN.	3,212.50	municipal 50 % federal 50 %	12 de junio de 2026 al 9 de octubre de 2026. Se reprogramara plazo de ejecución.
OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES E INFRAESTRUCTURA DEL CÁRCAMO TEPALCAPA, UBICADO EN CAMINO A TEPALCAPA S/N, COLONIA LECHERÍA.	1,035.50	municipal 50 % federal 50 %	12 de junio de 2026 al 9 de octubre de 2026. Se reprogramara plazo de ejecución.
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS PORTALES, UBICADA EN AV. MEXIQUENSE S/N, FRACCIONAMIENTO LOS PORTALES.	670.00	municipal 50 % federal 50 %	10 de julio de 2026 al 6 de noviembre de 2026. Se reprogramara plazo de ejecución.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRES MACROMEDIDORES PARA LA MEDICIÓN DE VOLUMEN DE AGUAS NACIONALES USADAS Y EXPLOTADAS EN POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN.	1,080.00	municipal 50 % federal 50 %	31 de agosto de 2026 al 29 de octubre de 2026. En proceso de adjudicación.

Programa ⁽⁶⁾	Avance ⁽⁶⁾	Avance Trimestral				TOTAL
		1°	2°	3°	4°	
CONSTRUCCIÓN 321 m DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PAD RD-11 Y DE ACERO CEDULA 40 DE 14" DE DIÁMETRO DE TANQUE SARDANA A TANQUE SAN MARCOS I, COLONIA RINCONADA SAN MARCOS, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.	financiero \$ ⁽⁶⁾	0.00	0.00			0.00
	físico % ⁽⁷⁾	0%	0%			0%
CONSTRUCCIÓN DE 402 m DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO DE PVC EN AV DEL CANAL DE CALLE LLANURAS A AVENIDA PRADOS DEL NORTE, COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL PRADOS SECCIÓN "A".	financiero \$	0.00	0.00			0.00
	físico %	0%	0%			0%
CONSTRUCCIÓN DE 4 CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN LA ZONA SUR, COLONIAS AMPLIACIÓN BUENAVISTA Y RINCONADA SAN MARCOS, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.	financiero \$	0.00	0.00			0.00
	físico %	0%	0%			0%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE "SARDANA" CALLE SANTA ROSA S/N, COLONIA RINCONADA SAN MARCOS, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.	financiero \$	0.00	0.00			0.00
	físico %	0%	0%			0%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE "BARRIENTOS" CALLE COPAL ESQ. ANDADOR DE BUGAMBILIAS, COLONIA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.	financiero \$	0.00	0.00			0.00
	físico %	0%	0%			0%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE "NATIVITAS" CALLE ISIDRO FABELA 72-A, BARRIO NATIVITAS, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.	financiero \$	0.00	0.00			0.00
	físico %	0%	0%			0%
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE POZO DE AGUA POTABLE "SANTO DOMINGO I" CAMINO A TEPALCAPA S/N, ZONA INDUSTRIAL LECHERÍA, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.	financiero \$	0.00	0.00			0.00
	físico %	0%	0%			0%
CONSTRUCCIÓN DE 303 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, EN CALLE REYES LA PAZ, TRAMO ENTRE CALLE ACULCO Y CALLE AYAPANGO, COLONIA SOLIDARIDAD 1RA SECCIÓN, TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO.	financiero \$	0.00	0.00			0.00
	físico %	0%	0%			0%
CONSTRUCCIÓN DE 388 m. DE COLECTOR PANTERA CON TUBERÍA DE PEAD DE 91 CM DE DIÁMETRO, SOBRE CALLE PANTERA HASTA AV. ESTADO DE	financiero \$	0.00	0.00			0.00

CONSTRUCCIÓN DE 307 m. DE LÍNEA DE DRENAJE COMBINADO CON TUBERÍA DE PEAD DE 30 CM DE DIÁMETRO EN CALLE EJE 2 ENTRE BLVD. CD. LABOR Y CALLE 2, COLONIA LOMAS DE CARTAGENA.	físico %	0%	0%		0%
	financiero \$	0.00	0.00		0.00
	físico %	0%	0%		0%
CONSTRUCCIÓN DE 107 m. DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD DE 30 CM DE DIÁMETRO, CALLE MARIANO MARTÍNEZ ENTRE CALLE VÍCTOR BRAVO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA.	financiero \$	0.00	0.00		0.00
	físico %	0%	0%		0%
ADQUISICIÓN DE 2 BOMBAS AUTOCEBANTES DE 6" (THOMPSON)	financiero \$	0.00	0.00		0.00
	físico %	0%	0%		0%
OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES E INFRAESTRUCTURA DEL CÁRCAMO LOS REYES, UBICADO EN AV. INDEPENDENCIA S/N, COLONIA LOS REYES.	financiero \$	0.00	0.00		0.00
	físico %	0%	0%		0%
OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES E INFRAESTRUCTURA DEL CÁRCAMO SAN JUAN II, UBICADO EN CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN S/N, BARRIO SAN JUAN.	financiero \$	0.00	0.00		0.00
	físico %	0%	0%		0%
OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES E INFRAESTRUCTURA DEL CÁRCAMO TEPALCAPA, UBICADO EN CAMINO A TEPALCAPA S/N, COLONIA LECHERÍA.	financiero \$	0.00	0.00		0.00
	físico %	0%	0%		0%
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS PORTALES, UBICADA EN AV. MEXIQUENSE S/N, FRACCIONAMIENTO LOS PORTALES.	financiero \$	0.00	0.00		0.00
	físico %	0%	0%		0%
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRES MACROMEDIDORES PARA LA MEDICIÓN DE VOLUMEN DE AGUAS NACIONALES USADAS Y EXPLOTADAS EN POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN.	financiero \$	0.00	0.00		0.00
	físico %	0%	0%		0%

*Artículo 151 de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios y 54 de su Reglamento.


Elaboró


Revisión/Vo. Bo.

